

Πειραιάς, 10 Απριλίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: PGR-00018.00– HILL – RA – GEN – LET – 570

- Προς:** Περιφέρεια Αττικής,
Λεωφ. Συγγρού 80-88, ΤΚ 117 41, Αθήνα
- Υπόψη:** Κου Γ. Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής
- Κοιν/ση:** 1) ΡΑΛ
Υπόψη Κου Κον Π. Ι. Αγγελόπουλου, Πρόεδρος ΡΑΛ
(info@raports.gr)
2) ΟΛΠ Α.Ε./Mr. Ruan Guoliang, On behalf of Deputy CEO
3) ΟΛΠ Α.Ε./ Κο Αθανάσιο Λιάγκο, Ανώτερο Σύμβουλο Διοίκησης, Εκπρόσωπος Ελλ. Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)
4) ΟΛΠ Α.Ε./Κο Χρήστο Γερακαράκη, Προϊστάμενο Τμ. Έργων
- Έργο:** Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού για τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις της ΟΛΠ Α.Ε. (Υ.Ε.) σύμφωνα με τη «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» του Ν.4404/2016 (Σ.Π.), η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε.
- Θέμα:** Διεκπεραίωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠΑΕ)
- Σχετικά:** 1) Ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής, αρ. πρωτ. 200535, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2020
2) Έγγραφο Πρόσκλησης Περ/κού Συμβουλίου Αττικής, αρ. πρωτ. 169763, ημερ/νίας 27 Φεβ. 2020
3) Επιστολή του ΟΛΠ, αρ. πρωτ. 3761, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2020
4) Επιστολή Περιφέρειας Αττικής, αρ. πρωτ.: 725547, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2019
5) Επιστολή ΔΙΠΑ, αρ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/100878/6307, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2019
6) Ν.4404/2016/Παράρτημα 7.2
7) Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού, υπ' αριθμ. 46/2017

Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχη,

Σε συνέχεια της Σχετ.3 (Συν.4) επιστολής του ΟΛΠ, η Hill International εκτελώντας τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού (Α.Μ.) για τα έργα των Υποχρεωτικών Επενδύσεων (Υ.Ε.-Σχετ.7) της 1ης Επενδυτικής Περιόδου της ΟΛΠ Α.Ε. (Σχετ.6-Συν.1), έχοντας βασική Υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τόσο τον ΟΛΠ όσο και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου για τις απαραίτητες ενέργειές τους, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση των Υ.Ε., σας ενημερώνουμε για την αναγκαιότητα για τις άμεσες ενέργειες σας για την εξασφάλιση της έγκαιρης διεκπεραίωσης & άμεσης αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω Μελέτη στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσής της, διαβιβάστηκε με το Σχετ.5

στην Περιφέρεια Αττικής στις 04.11.2019 (Συν.2) και ήταν προγραμματισμένη να συζητηθεί με το Σχετ. 2 (Συν.5) στις 04.03.2020 όπου η συνεδρίαση διεκόπη και το θέμα δεν συζητήθηκε και μεταφέρθηκε για συζήτηση στις 11/03/2020 (Σχετ.1-Συν.6). όπου και αναβλήθηκε λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό (Covid-19).

Έχοντας ως δεδομένο ότι προκειμένου να συμπεριληφθεί ως θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ ΟΛΠ ΑΕ, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην άμεση ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών σας, με σκοπό, την όσο το συντομότερο δυνατόν διαβίβαση των Σχολίων σας στη ΔΙΠΑ. Είναι κρίσιμη για την άμεση ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης η έκδοση της σχετικής απόφασης γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εν λόγω ΜΠΕ.

Η ολοκλήρωση δε, της διαδικασίας αξιολόγησης της ΜΠΕ είναι άμεσης προτεραιότητας, καθώς οι

- 1) Υ.Ε.04: «Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ»
- 2) Υ.Ε.07: «Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα»
- 3) Υ.Ε.10: «Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένος Ηρακλέους)»

για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των Οριστικών Μελετών από τον Α.Μ. & την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησής τους, χωρίς την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τέλος σημειώνουμε ότι η Υ.Ε.07 είναι απαραίτητο να ξεκινήσει έως τα τέλη Ιουλίου 2020 προκειμένου να μην επηρεαστεί η απρόσκοπτη πρόοδος εργασιών για την Υ.Ε.01: «Επέκταση Επιβατικού λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)», έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Αττική 2014-2020»

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Τιμή,



Αναστάσιος Κόλλιας
Διευθυντής Έργου

- Συνημμένα:**
1. Σ.Π.4404/2016/Παραρτ.7.2 (2 Α4 σελίδες)
 2. Επιστολή ΔΙΠΑ,:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/100878/6307/04.11.19 (3 Α4 σελίδες)
 3. Επιστολή Περιφέρειας Αττικής:725547/13.11.19 (1 Α4 σελίδα)
 4. Επιστολή ΟΛΠ:3761/20.02.2020 (2 Α4 σελίδες)
 5. Έγγραφο Περ/κού Συμβουλίου Αττικής:169763/ 27.02.20 (3 Α4 σελίδες)
 6. Ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής:200535/ 11.03.20 (1 Α4 σελίδα)